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huomioitu inflaatiota eikä arvonlisäveroa, vaan työn kustannukset ovat alv 0 %. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
tth Työntekijätunti-yksikköä käytetään työsuorituksen kestoa 
laskettaessa.  
tv Työvuoro. Työvuoro muodostuu kahdeksasta työntekijä-
tunnista. 
jm Juoksumetri on mittayksikkö, jota käytetään muun muas-
sa jalkalistojen asentamiseen kuluvan ajan selvittämisek-
si.  
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Seinäjoen vapaakirkko sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 13, 60100 Seinäjoki, kort-
teli nro 28, tontti nro 5, keskustan kaupunginosassa. Rakennuksen on suunnitellut 
arkkitehti Touko Saari ja rakennuksessa on 13 asuinhuoneistoa ja viisi liikehuo-
neistoa. Rakennuksen brutto-ala on 2 116 brm2. Seinäjoen vapaakirkon osuus on 
noin 842 brm2. Rakennus on valmistunut vuonna 1963 ja on rakenteiltaan alkupe-
räisessä kunnossa. Kirkon tiloihin on tehty muutamia muutos- ja pintaremonttitöitä 
vuosien varrella ja viimeisimmät pintaremontit on tehty vuonna 2002 kirkkosalissa 
ja vuonna 2006 nykyisessä pyhäkoululuokassa. 
Kiinteistölle on tehty kuntokartoitus vuonna 2009 ja silloin löydettiin kosteutta kella-
ritiloista. Silmämääräisesti kosteuden aiheuttamia vaurioita löytyy kellarikerrokses-
sa myös pilareiden ja seinien alareunoista sekä seinillä olevissa laminaattilevyissä. 
Samassa yhteydessä tehtiin kustannusarvio ja korjaussuunitelma LVIAS- töille. 
Seinäjoen vapaakirkko omistaa tontin nro 5 ja on lunastanut asunto-osakeyhtiö 
Kauppakatu 13:n osakkeet. Tällä hetkellä kartoitetaan erilaisia suunnitelmia kortte-
lin 28 kehittämiseksi ja vapaakirkon kiinteistön tulevaisuudelle. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä täydentävä korjaussuunitelma ja kus-
tannusarvio Seinäjoen vapaakirkon tiloihin. Tavoitteena on suunnitella Seinäjoen 
vapaakirkon tiloista viihtyisä, monipuolinen ja kaikkia ikäryhmiä hyvin palveleva 
kokonaisuus huomioiden esteettömyys. Korjaussuunitelman tarkoituksena on saa-
da aikaan kestävät ja pitkälle tulevaisuuteen palvelevat tilat. Sen vuoksi esimerkik-
si nykyinen alapohja puretaan ja maamassat vaihdetaan ja tarvittaessa lisätään 
salaojaputkia. 
Vuonna 2009 tehdyssä kuntokartoituksessa havaittiin viemäriputkissa olevan as-
bestipohjaista eristettä. Ennen korjaustöiden aloittamista on tehtävä asbestikartoi-
tus ja kartoituksen perusteella on tehtävä asbestipurkutyöt asianmukaisella tavalla. 
On todennäköistä, että asbestia on käytetty rakennusmateriaalina muuallakin kuin 
putkien eristeenä.  
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1.2 Työn rajaus 
Tästä työstä on rajattu pois LVIAS-työt sekä asuin- ja liikehuoneistot ja taloyhtiön 
tilat. Tässä työssä ei myöskään käsitellä rakennuksen julkisivua eikä kattorakentei-
ta. 
1.3 Työn toimeksiantaja 
Työn toimeksiantaja on Seinäjoen vapaakirkon seurakunnan johtaja pastori Hannu 
Räty. Tämä opinnäytetyö esitetään myös Seinäjoen vapaakirkon vanhimmistolle. 
Seinäjoen vapaakirkon vanhimmisto käsittelee seurakunnan asioita ja kartoittaa 
muun muassa vapaakirkon rakennuksen eri vaihtoehtoja.  
Lopullinen päätös vapaakirkon tiloille tehtävistä toimenpiteistä tehdään Seinäjoen 
vapaakirkon virallisessa kokouksessa, jossa jokainen seurakuntalainen saa kuulla 
eri vaihtoehdot ja kysyä sekä esittää omia mielipiteitään eri vaihtoehdoista. Seura-
kunta päättää asiasta äänestämällä. 
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2 KORJAUSSUUNNITELMAN TEEMAT 
2.1 Esteettömyys 
Esteettömästä rakennuksesta on annettu määräyksiä ja ohjeita Suomen rakenta-
mismääräyskokoelmassa F1. Tänä päivänä esteetön liikkuminen huomioidaan 
rakennuksissa ja Seinäjoen vapaakirkon esteettömyyttä pitää parantaa, jotta ih-
misten on helppo ja mukava kulkea vapaakirkon tiloissa lastenrattaiden tai erilais-
ten liikkumiseen tarkoitettujen apuvälineiden kanssa. 
Monesti esteettömyyttä ajatellaan pelkästään leveinä kulkuväylinä, mutta esteet-
tömyydessä tulee huomioida selkeät opasteet sekä turhien kulmien ja näköestei-
den minimointi sekä myös huonokuuloisten ihmisten viihtyvyys. Pintamateriaaleilla 
on tärkeä osa esteettömässä kulkemisessa ja pintamateriaalien tulee olla turvalli-
sia ja kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvia. 
Erityisesti seurakuntien tulee huomioida esteettömyys, koska seurakuntien on pal-
veltava jokaista ihmistä. Samoin rakennuksen, jossa seurakunta sijaitsee, on pal-
veltava ihmisiä, joilla on vaikeuksia tai erityistarpeita liikkumisen suhteen. Alla ole-
vassa Vammaisten yhdyskunta palvelun tekemässä kuvassa on esitetty havainnol-
listavasti, kuinka paljon pitää varata tilaa esteettömälle kulkemiselle (Kuvio 1).  
 
Kuvio 1. Esteettömään liikkumiseen tarvittava tila. (Kuva Esteetön asuinrakennus 
VYP 17.4.2013.) 
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Ohessa on suorat lainaukset Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdasta F1. 
Nämä ohjeet on syytä huomioida myös tiloja sisustettaessa ja nämä ohjeet on 
huomioitu korjaussuunitelmaa tehtäessä. 
 Liikkumisesteiselle soveltuva kulkuväylä on helposti havaittava, pin-
 naltaan tasainen ja luistamaton sekä riittävän kova. Ovet ovat helposti 
 aukeavia. (Suomen rakentamismääräyskokoelma F1. 2005.) 
Asuinrakennuksia lukuun ottamatta pyörätuolin ja pyörällisen kävelyte-
lineen käyttäjillä soveltuvien sisäänkäyntien ja tuulikaappien, käytävillä 
sijaitsevien ovien ja aukkojen sekä liikkumisesteisille soveltuvien hy-
gieniatilojen ovien vapaan leveyden on oltava vähintään 850 mm. Kul-
kuväylältä hallinto-, palvelu-, ja liike- ja työtiloihin johtavien ovien va-
paan leveyden on oltava vähintään 800 mm. Kynnykset saavat olla 
enintään 20 mm korkeita. (Suomen rakentamismääräyskokoelma F1. 
2005.) 
Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan 
yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä tu-
lee olla vaakasuora vähintään 2000 mm:n pituinen välitasanne. Ilman 
välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos 
ulkotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa olevaan luiskaan 
verrattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan. (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma F1. 2005.) 
 
Rakennus on valmistunut vuonna 1963 eikä näin ollen vastaa kaikkia tämänhetki-
siä esteettömän kulkemisen vaatimuksia, koska Seinäjoen vapaakirkossa käyvien 
ihmisten ikäjakauma on suuri ja sen vuoksi tarpeet esteettömälle kulkemiselle on 
huomioitava laajasti. Tästä syystä Seinäjoen vapaakirkon tilat on saatava palve-
lemaan seurakunnassa käyviä henkilöitä ja työntekijöitä paremmin.  
Vapaakirkossa on yksi inva-wc ja ulko-ovelta on luiska pyörätuolia käyttäville. In-
va-wc sijaitsee 1. kerroksessa, jossa on myös kirkkosali. Suurin osa seurakunnan 
toiminnasta tapahtuu 1. kerroksessa. Invavessaan päästäkseen on mentävä kol-
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mesta ovesta, joista yksi on raskas tammipuinen ovi lasi-ikkunoilla ja ovessa on yli 
20 mm korkea kynnys. 
Ulko-ovella olevan luiskan kaltevuus on yli 8° ja pyörätuolia käyttävä ihminen tar-
vitsee apua kulkiessaan luiskaa pitkin. Pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkeva ihmi-
nen tarvitsee myös apua raskaiden tammiovien avaamisessa. Raskaat tammiovet 
tuottavat vaikeuksia myös iäkkäämmille ja heikommille seurakuntalaisille.  
Yleisesti Seinäjoen vapaakirkon tiloissa esteettömyyden kannalta pitää myös 
huomioida oviaukkojen leveyksiä, kulkuväylien leveyksiä sekä kynnyksiä ja tilojen 
väljyyttä. 
Oleellinen osa esteettömyyttä ovat jo edellä mainitut selkeät opasteet. Seinäjoen 
vapaakirkossa hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi ja asianmukaisesti, mutta 
selkeät wc-tilojen opasteet puuttuvat. Liikuntarajoitteisille tai liikkumisen apuväli-
neitä käyttäville henkilöille on tärkeää taata, että kaikki opasteet ovat selkeästi 
heidän nähtävillään.  
2.2 Energiatehokkuus 
Energiatehokkuus muodostuu rakennuksessa kolmesta pääalueesta ja näiden 
alueiden sisällä olevista osa-alueista. Kolme pääaluetta ovat LVI-, sähkö- ja ra-
kennustekniset ominaisuudet. Energiatehokas rakennus on siis kokonaisuus, jos-
sa tulee huomioida monta eri aluetta. Hyvällä suunnittelulla ja rakennusten oikean-
laisella käytöllä saadaan merkittäviä säästöjä sähkö- ja lämmityskustannuksissa. 
Energiatehokkuus on siis muutakin kuin hyvin eristetyt ulkoseinät sekä ylä- ja ala-
pohja. Korkeissa asuinkiinteistöissä eniten lämpöä karkaa seinien ja ikkunoiden 
kautta, koska seinien pinta-ala on suurempi kuin kattopinta-ala ja yläpohjat ovat 
monesti eristetty erityisen hyvin. Energiatehokkuutta parantaessa on otettava 
suunnitteluvaiheessa huomioon, ettei sisäilman laatu heikkene tehtyjen korjaus-
toimenpiteiden jälkeen.  
Korjausrakentamisessa energiatehokkuuden parantaminen on haastavampaa, 
koska jo olemassa olevien rakenteiden parantaminen on työlästä ja kustannukset 
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saattavat jäädä saavutettua hyötyä suuremmaksi. Seinäjoen vapaakirkon tapauk-
sessa haastavuutta lisää myös puuttuvat rakennekuvat, joista saisi selville seinien 
sekä ala-, väli- ja yläpohjien rakenteet. Rakenteiden selvittämiseksi pitää tehdä 
lisätutkimuksia ja purkaa jo olemassa olevia rakenteita ja tehdä aukkoja, joista 
saadaan selville rakennusmateriaalit ja lämmöneristyksen vahvuus. 
Seinäjoen vapaakirkossa edellä mainituista osa-alueista LVI:n ja sähkön osuuksia 
kehittämällä saadaan aikaan suurimmat säästöt. Säätökeinoja ovat muun muassa 
ilmastointilaitteiden uusiminen lämmöntalteenotolla varustetuilla ilmastointikoneilla 
ja keittiön sähkölaitteiden uusiminen hankkimalla vähemmän energiaa kuluttavia 
sähkölaitteita. Erityisesti valaistusta uusimalla saadaan säästöä aikaan, koska 
Seinäjoen vapaakirkossa on hyvät valaisimet ja niiden lisäksi on katon rajaan 
asennettu 26 kohdevalaisinta. 
Seinäjoen vapaakirkossa energiatehokkuutta voidaan parantaa uusimalla ovet ja 
ikkunat energiatehokkaammiksi. Seiniin eristyksen lisääminen ei ole mielestäni 
kannattavaa, koska saavutettu hyöty voi jäädä riskiin verrattuna pieneksi. Lisäeris-
tyksestä aiheutuvia riskejä on muun muassa kasvava kosteusvaurion riski, jos 
kastepiste muodostuu eristeeseen tai seinärakenteeseen. Seinään porattavalla 
reiällä voidaan varmistaa seinän rakenne ja käytetyt rakennusmateriaalit ja sen 
jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa toimiva lisäeristysratkaisu, jos sille on tar-
vetta. 
Kiinteistössä oleviin asuinhuoneistoihin taloyhtiö on vaihtanut uudet ikkunat ja par-
vekkeen ovet, mutta vapaakirkossa on edelleen alkuperäisiä ja 1980- luvulta ole-
via alumiinirunkoisia ikkunoita. Ikkunat uusimalla saavutettaisiin energian säästöä 
ja lisättäisiin viihtyvyyttä kirkon tiloissa. 
Vapaakirkon toimistossa on isot näyteikkunat alumiinirungolla ja pyhäkoululuokas-
sa on myös kylmiä alumiinirunkoisia ikkunoita, jotka hohkaavat kylmää ja luovutta-
vat lämpöä ulospäin. Nämä ikkunarakenteet uusimalla lisätään viihtyisyyttä ja pa-
rannetaan energiatehokkuutta merkittävästi. Samalla voidaan uusia ulko-ovet toi-
mistoon ja pyhäkoululuokkaan. 
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3 KIINTEISTÖN TARVITSEMAT KORJAUKSET 
3.1 Pohja- ja muutoskuvat 
Rakennuksen pohja- ja muutoskuvat ovat liitteenä. Liitteet 1 ja 2 ovat 1. kerroksen 
pohja- ja muutoskuvat. Liitteet 3 ja 4 ovat 0. kerroksen pohja- ja muutoskuvat. Liit-
teessä 5 on keittiön kalustekuva ja liitteessä 6 uuden alapohjan rakennekuva. 2. 
kerroksen pohjakuva on liitteessä numero 7. 
 
3.2 Eteinen ja aula 
Kuviossa 2 on Seinäjoen vapaakirkon 1. kerroksen pohjakuva. Kuviosta 2 näkee, 
että pyörätuoliluiska on liian jyrkkä, eikä eteisessä ole vähintään 1300 mm pyö-
rähdyssädettä. 
Vapaakirkon sisäänkäynti ja eteinen eivät täytä kaikkia Suomen rakentamismää-
räyskokoelman F1 esteettömyysmääräyksiä. Puutteita ovat liian jyrkkä pyörätuoli-
luiska, raskaat ja vaikeasti avattavat tammiset väliovet ja yli 20 mm korkeat kyn-
nykset . 
Puutteet ovat korjattavissa ja luiskaa voidaan loiventaa siten, että ihmisen on hel-
pompi kulkea siitä pyörätuolin tai lastenrattaiden kanssa. Eteisessä on kaksi pe-
räkkäin olevaa raskasta tammiovea, joista toinen voidaan poistaa ja toiseen asen-
taa sähköllä toimiva ovipumppu sähköpainikkeella ja ovien kynnyksiä voidaan ma-
daltaa. 
Eteisessä on riittävä valaistus ja porrasaskelmien nousut ja etenemät ovat riittävän 
matalia ja pitkiä sekä käsikaiteet on asennettu tukevasti seiniin ja ne sijaitsevat 
riittävän matalalla noin 850 mm korkeudella. Myös oviaukkojen koko täyttää raken-
tamismääräyskokoelman vaatimukset. Askelmat ovat materiaaliltaan tummaa ki-
veä ja joillekin ihmisille voi tuottaa vaikeuksia havaita, missä kohtaa askelmat al-
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kavat ja päättyvät. Askelmiin tulee asentaa heijastinnauhaa tai teippiä askelmien 
alkamiskohtiin.  
Aulassa sijaitsevat naulakot ja aulasta pääsee kirkkosaliin kahdesta eri pariovelli-
sesta oviaukosta. Pariovet on kiilattu auki ja niistä pääsee kulkemaan helposti. 
Aulan perällä sijaitsee kirjamyyntipiste ja hätäpoistumistie, joka on ilmoitettu opas-
teilla ja samoin aulasta löytyy opasteen alta alkusammutuskalustoa tulipalon sat-
tuessa. Aulan ja kirkkosalin erottaa toisistaan alumiinirunkoinen lasiseinä. 
Aula on valoisa ja katossa on akustiikkalevyjä, jotka estävät äänen kaikumisen ja 
tekevät aulasta viihtyisämmän. Aula täyttää rakentamismääräyskokoelman kriteerit 
hyvin ja ainoa puute, jota voi parantaa, on naulakot. 
Tällä hetkellä naulakot sijaitsevat pitkällä seinällä ja tilaisuuksien päättyessä au-
lassa on todella ahdasta ja hankala liikkua. Naulakoiden mallia voisi muuttaa ja 
naulakoita voisi sijoittaa matalammalle lapsien ja ikäihmisten pukeutumisen hel-
pottamiseksi. Naulakoita muuttamalla saadaan käytävälle enemmän syvyyttä ja 
väljyyttä, mikä helpottaa myös hätätilanteissa poistumista. 
Aulan pinnat ovat hyvässä kunnossa ja niille riittää pintojen maalaus. Pinnat maa-
lataan valkoisella Tikkurilan maalilla Y481. (Liitteet 1 ja 2) 
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Kuvio 2. Seinäjoen vapaakirkon 1. kerros. 
.  
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3.3 Kirkkosali 
Kirkkosalia on uudistettu 2000-luvun alussa ja silloin seiniin asennettiin akustiikka-
levyjä ja alttarin parketti uusittiin sekä lattiaan laitettiin uudet lattialaatat. Vuonna 
2011 kirkkosaliin asennettiin kaksi ilmalämpöpumppua lisäämään ilmanvaihtoa 
kesällä ja tuomaan lisälämpöä talvella. Kirkkosalissa ei ole suuria puutteita eikä 
sinne tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia.  
Kirkkosalissa pidetään valtaosa seurakunnan tilaisuuksista ja siellä järjestetään 
muutamia konsertteja vuodessa. Akustiikaltaan kirkkosali on erinomainen ja sen 
olisi pysyttävä hyvänä myös korjausten jälkeen. Hätäpoistumistien opasteet ovat 
hyvin esillä ja kirkkosalissa pääsee liikkumaan esteettömästi. 
Kirkkosalissa on isot puukarmiset ikkunat, mutta nekin ovat alkuperäisiä ja uusimi-
sen tarpeessa. Ikkunat vaihdetaan puu-alumiinirunkoisiin 3-kerrosikkunoihin, joi-
den U-arvo on 1,0. Etelän puoleisella sivulla on sisä- ja ulkoikkunoiden välissä 
huoltokäytävä ja eteläisellä sivulla uusitaan vain ulkopuoliset ikkunat. 
Kirkkosalissa tehtävät korjaukset ovat miksauspöydän siirtäminen, alttarin parket-
tien uusiminen, kastealtaan laatoituksen ja vesieristeiden uusiminen, seinäpintojen 
maalaaminen, lattialaattojen uusiminen, hätäpoistumistien leventäminen ja sisä-
ovien uusiminen.  
Pinnat maalataan valkoisella Tikkurilan maalilla Y481. Kastealtaan lattia laatoite-
taan Lotuksen mustalla 100x100 laatalla ja seinät laatoitetaan UF White Matt laa-
talla. 
3.4 Pyhäkoululuokka ja inva-wc 
Pyhäkoululuokka on ollut ennen myymälätilana ja sinne on tehty jälkikäteen etei-
sestä sisäänkäynti 800 mm leveällä ovella. Tilaa käytettiin 1990-luvulla lasten ker-
hotilana. Kun tila oli myymäläkäytössä, ulkoseinillä oli isot näyteikkunat, jotka 
myöhemmin remontin yhteydessä muutettiin tavalliseksi seinärakenteeksi. Pyhä-
koululuokassa on tehty pintaremonttia vuonna 2005 ja silloin yhdestä nurkasta 
löytyi kosteusvaurio, joka korjattiin. Tiloissa on seurakunnan ainoa inva-wc ja ves-
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saa käytetään myös lastenhoitohuoneena sekä varastona. Pyhäkoululuokka on 
kahdessa tasossa, joiden korkeusero on 600 mm, näistä ylemmällä tasolla on in-
va-wc. 
Vuonna 2010 pyhäkoululuokassa tehtiin lämpökuvauksia lämpökameralla ulkoil-
man lämpötilan ollessa 0 ºC ja sisäilman lämpötilan ollessa +22 ºC. Pyhäkoululuo-
kan ulkonurkat ja seinät hohkaavat kylmää ja metallirunkoiset ikkunat ovat myös 
tulleet käyttöikänsä päähän. Kuvioissa 3 ja 4 on havainne kuvat pyhäkoululuokan 
ulkonurkasta. 
 
Kuvio 3. Pyhäkoululuokan ulkonurkka. 
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Kuvio 4. Pyhäkoululuokan ulkonurkan lämpökuva. 
 
TI saatiin lämpökameran arvoilla laskettuna 63 % (kaava 1). Suomen Sosiaali- ja 
terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaan 63 % on hyväksytty tiloissa jois-
sa, ei asuta, mutta viihtyvyyden, energiatehokkuuden ja mahdollisten kosteusvau-
rioiden ehkäisemiseksi seiniä on tässä tapauksessa hyvä lisäeristää. Vuonna 2010 
voimaan tulleet Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset ovien ja ikku-
noiden U-arvoista määräävät oven U-arvoksi 1,0 W/m2K. 
TI = (Tsp-To)/(Ti-To)*100 %   (1)         
TI = 63 %              
missä                
Tsp on mitattavan pinnan lämpötila +14ºC              
To on ulkoilman lämpötila 0ºC                
Ti on sisäilman lämpötila +22ºC 
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti yhdelle ikkunalle saatiin U-
arvon U-arvoksi 3,25 W/mK. Kyseinen ikkuna on samanlainen kuin muutkin pyhä-
koululuokan ikkunat, ainoastaan ikkunoiden leveydessä on muutamien senttien 
eroja. Tämän ikkunan leveys on 1,47 m ja korkeus 1,31 m. Karmin syvyys on 0,06 
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m ja paksuus 0,055 m. Ikkunan kaksilasinen ja alumiinikarminen ikkuna eli ei kovin 
energiatehokas (Liite 13). 
Inva-wc:n ovi on 800 mm leveä ja vessassa on kolme käsienpesuallasta sekä wc-
istuimen ympärillä on käsikaiteita, joista voi ottaa tukea. Inva-wc on hyvän kokoi-
nen ja siellä on rakentamismääräyskokoelma F1 vaatima vähintään 1300 mm ole-
va pyörähdyssäde pyörätuolia käyttäville henkilöille. Inva-wc:ssä on epämiellyttävä 
haju, mutta sieltä ei ole löytynyt kosteutta kuntokartoituksessa. Voi olla mahdollis-
ta, että haju tulee pintamateriaaleista tai ilmanvaihtokanavaa pitkin.  
Pyhäkoululuokassa tehtäviä korjauksia ovat alumiinirunkoisten ikkunoiden ja yh-
den ulko-oven vaihtaminen energiatehokkaampiin, seinien lisäeristäminen, tuuli-
kaapin purkaminen, pintojen maalaaminen, naarmuuntuneen lattiamaton uusimi-
nen, akustiikkalevyjen lisääminen, oviaukkojen leventäminen ja portaiden yläpään 
leventäminen. 
Inva-wc:ssä tehtäviä korjauksia ovat ylimääräisten käsienpesualtaiden poistami-
nen, kaikkien pintojen uusiminen, hyllyjen asentaminen seinille, lastenhoitotason 
asentaminen (Liite 8) ja oviaukon leventäminen. 
Nimestään huolimatta pyhäkoululuokkaa tarvitaan muissakin seurakunnan työ-
muodoissa, kuten EU-ruokajakeluissa ja erilaisten pienryhmien kokoontumisissa. 
Tilan pitäisi olla helposti muunnettavissa ja palveltava myös täysikasvuisia ihmisiä. 
Tällä hetkellä pyhäkoululuokka on värisävyltään ruskea, joten tilaan voisi tuoda 
lisää viihtyisyyttä värejä lisäämällä. 
Inva-wc:n pinnat maalataan valkoisella Tikkurilan maalilla Y481 ja pyhäkoululuo-
kan seinät maalataan Tikkurilan maaleilla Y481, G351 ja V423. Inva-wc:n lattia 
päällystetään lattiamatolla Acoustix Blue 6847 ja pyhäkoululuokan lattia päällyste-
tään lattiamatolla Acoustix Onix 6842 (liite 9). Jalkalistana käytetään RTV-
Muovilistaa 450. 
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3.5  Parvi ja porrashuone 
Parvella on noin 50 istumapaikkaa ja tarvittaessa istumakapasiteettia saadaan 
lisättyä 15 istumapaikalla. Parvella sijaitsee entinen äänitys- ja miksaushuone, 
joka on muutettu varastoksi. Kesäaikana tai silloin, jos seurakunnan tilaisuudessa 
on yli 200 henkeä, parvella on todella kuuma ja ilmanvaihto jää riittämättömäksi. 
Parvi on väljä ja istuinten väliin jää riittävästi tilaa kulkea. 
Porrashuone on 1285 mm leveä ja siinä mahtuu hyvin kulkemaan rinnakkain. Por-
rashuoneeseen johtava ovi on 1000 mm leveä ja siinä on 300 mm leveä levike. 
Porrashuoneen käsikaiteet ovat riittävän korkealla ja kaiteen pinnojen väli on riittä-
vän kapea, että ne täyttävät rakentamismääräyskokoelman F1 vaatimukset. Por-
rashuoneessa käsikaiteet ovat vain yhdellä sivulla eikä porrashuone täytä julkisille 
rakennuksille annettua määräystä siitä, että porrashuoneessa tulee olla käsijohteet 
molemmin puolin porrashuonetta. Vapaakirkon tiloissa ei ole hissiä ja koska seu-
rakunnan toimintaa on myös 0-kerroksessa, se rajoittaa huonompikuntoisten osal-
listumista kaikkeen seurakunnan toimintaan. 
Parvella tehtäviä korjauksia ovat kaikkien pintojen uusiminen ja ilmanvaihdon li-
sääminen esimerkiksi ilmalämpöpumpulla. 
Porrashuoneessa tehtäviä korjauksia ovat pintojen uusiminen, käsikaiteiden asen-
nus, porrashissin asentaminen sekä porrashuoneeseen johtavan oven kynnyksen 
poistaminen.  
Porrashissillä parannetaan esteettömyyttä ja taataan ihmisille esteetön kulkeminen 
myös alakertaan. Porrashissejä on erilaisia ja niiden asennuksesta tulee pyytää 
tarjous ja tiedot hissien käyttötarkoituksesta, jotta saadaan selville, mikä on oike-
anlainen porrashissi Seinäjoen vapaakirkkoon. 
Pinnat maalataan valkoisella Tikkurilan Y481:llä ja lilalla L342:lla. Parven lattia 
päällystetään lattiamatolla Acoustix Onix 6842 ja porrashuone lattiamatolla Acous-
tix Blue 6847. Jalkalistana käytetään RTV-Muovilistaa 450.  
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3.6 Alasali  
Alasali sijaitsee 0-kerroksessa ja siellä on mitattu kosteutta lattiasta, ja alasalissa 
on havaittu aika ajoin sokeritoukkia, joita voidaan pitää myös merkkinä liian koste-
asta tilasta. Alasalissa järjestetään seurakunnan kahvitukset tilaisuuksien jälkeen 
sekä erilaisia juhlatilaisuuksia. Ajoittain tarjoilupöytä on laitettu alasalin aulaan hel-
pottamaan tarjoilun sujuvuutta.  
Huonompikuntoiset ihmiset eivät käy alasalissa olevissa tilaisuuksissa, vaikka ala-
sali itsessään on väljä ja siellä mahtuu kulkemaan pyörätuolilla. Alasalissa ei ole 
inva-wc:tä eikä lastenhoitohuonetta. 
Alasalissa on seinillä laminaatit noin 1000 mm korkeuteen asti ja osa laminaateista 
on silmin nähden kärsinyt kosteusvaurioita. Myös muutama pilari on kärsinyt kos-
teudesta ja niiden pinnat ovat alkaneet rapistua ja maali hilseilee. Katossa on 
akustiikkalevyjä, joista osa on vaurioitunut ja katossa on viemäri- ja ilmastointiput-
ket tehty pinta-asennuksena. Alasalin lattiassa on muovimatto, joka on naarmuun-
tunut käytössä. 
Alasalissa sijaitsee henkilökunnan tauko- ja wc-tilat, naisten- ja miesten wc-tilat, 
siivouskomero, keittiö, väestönsuojatilat, jossa on pidetty partiotoimintaa (tällä het-
kellä varastona), kirpputori sekä kerhotila, josta mitattiin suurimmat kosteuspitoi-
suudet ja tila asetettiin väliaikaiseen käyttökieltoon vuonna 2009. Samalla kerho-
huoneeseen asennettiin ilmastointilaite, joka kuivattaa ilmaa ja lisää ilmanvaihtoa. 
Tällä hetkellä huonetta käytetään sunnuntaisin 9-15 -vuotiaiden pyhäkoululuokka-
na. 
Keittiössä on soppatykki, suurtalousliesi, tavallinen liesi, astianpesukone, kylmä-
kaappi ja kaksi vesipistettä. Pääsääntöisesti keittiössä on käyttöä liesille, kahvin-
keittimelle, kylmäkaapille ja yhdelle vesipisteelle. Tällä hetkellä osa keittiön kaa-
peista ei pysy kiinni ja tasojen pinnat ovat kuluneet. 
Alasalissa tehtäviä korjaustöitä ovat lattian avaaminen ja maamassojen vaihtami-
nen sekä uuden lattian valaminen. Laminaatit puretaan seiniltä sekä seinä-, katto- 
ja lattiapinnat uusitaan. Miesten ja naisten vessoissa pinnat uusitaan, kynnyksiä 
madalletaan sekä ovi aukkoja levennetään. Kirpputorilla ja kerhohuoneessa kaikki 
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pinnat uusitaan ja valaistusta lisätään. Väestönsuojatiloissa ei tehdä korjaustöitä, 
koska niitä käytetään varastotiloina eikä siellä ole havaittu vaurioita. 
Keittiössä tehtäviä korjauksia ja muutoksia ovat kaappien ja tasojen uusiminen, 
kylmäkaapin uusiminen energiatehokkaampaan, pintojen uusiminen, lattian avaa-
minen ja maamassojen vaihtaminen, oviaukkojen leventäminen, keittiölaitteiden ja 
kaappien uudelleen sijoittaminen. 
Henkilökunnan taukotilassa tehtäviä korjauksia ovat lattian avaaminen ja maa-
massojen vaihtaminen sekä pintojen uusiminen. 
Alasalin pinnat maalataan valkoisella Tikkurilan maaleilla Y481:llä ja L342:lla. Keit-
tiön lattia laatoitetaan Lotuksen mustalla 100x100 lattialaatalla. Alasalin wc-tiloihin 
asennetaan lattiamatto Acoustix Blue 6847 ja 0-kerroksen muihin tiloihin asenne-
taan lattiamatto Prestige Pur Cinnamon 1850 lattiamatot (liite 10). Jalkalistana 
käytetään RTV-Muovilistaa 450. Liitteissä 3-6 on esitetty 0-kerroksen muutokset ja 
keittiön kaluste- sekä alapohjan rakennekuva. 
3.7 Toimisto ja henkilökunnan taukotila 
Seinäjoen vapaakirkon toimisto on kahdessa kerroksessa ja ensimmäisessä ker-
roksessa katutasolla sijaitsee työntekijöiden toimisto, jossa on työpisteet neljälle 
työntekijälle. Tästä kerroksesta pääsee alakertaan metallisia kierreportaita pitkin ja 
siellä on työntekijöiden tauko- ja wc-tilat. Toimisto on ollut aikaisemmin liikehuo-
neistona ja sen takia toimiston eteläseinä on alumiinirunkoista näyteikkunaa.  
Näyteikkuna on käyttöikänsä päässä ja sen takia toimistossa on kesäisin kuuma ja 
talvella kylmä. Näyteikkunan huono lämmöneristyskyky lisää energian tarvetta mo-
lempina vuodenaikoina, kun kesällä tarvitaan jäähdytystä ja talvella lämmitystä. 
Toimiston ulko-oven edessä on koroke, joka vaikeuttaa esteetöntä kulkemista toi-
mistoon.  
Toimistossa uusitaan alumiinirunkoiset näyteikkunat ja ulko-ovi lämpökatkolla va-
rustetuilla alumiinirunkoisilla näyteikkunoilla, joiden U-arvo on 0,9. Toimiston ja 
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taukotilan lattiat päällystetään lattiamatolla Prestige Pur Cinnamon 1850 ja jalkalis-
tana käytetään RTV-Muovilistaa 450.  
Seinäpinnat maalataan molemmissa tiloissa Tikkurilan maaleilla Y481 ja L342, 
lisäksi toimistossa oleva välieteinen puretaan. 
 
3.8 Asbesti 
Kiinteistö on valmistunut vuonna 1963. Sen takia on todennäköistä, että raken-
nusmateriaalit sisältävät asbestia. Aivan kuten edellä on mainittu, on ennen korja-
ustöiden aloittamista tehtävä asbestikartoitus ja sen perusteella tilattava asbesti-
purkutyöt asbestitöihin erikoistuneelta yritykseltä. Asbestipurkutyöt hoitavan yrityk-
sen tulee myös tehdä läpiviennit ja roilotukset sellaisissa paikoissa, joissa on as-
bestia. Ratu-kortti 82-0347 asbestia sisältävien rakenteiden purku, antaa ohjeet, 
miten asbestityöt tulee tehdä. Ratu- kortin lopussa on myös mainittu sellaisia ra-
kennusosia ja rakenteita, joissa on tyypillisesti käytetty asbestia.  
Asbestin kanssa tulee toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, koska 
asbesti aiheuttaa pitkän altistumisen myötä vakavia terveydellisiä haittoja. Asbes-
tipurkutyötä tehdään luvanvaraisesti ja asbestipurkuun tulee suhtautua vakavasti. 
Jos asbestikartoituksen jälkeen on löytynyt asbestia, tulee tilaajan tai asbestityön-
suorittajan tehdä asbestipurkusuunnitelma. Työsuojeluhallinnon internet-sivuilla 
http://www.tyosuojelu.fi/upload/asbestipurku.pdf (sivujen toimivuus tarkistettu 
26.4.2013) on valmis asbestipurkutyölomake. 
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4 KORJAUSTÖIHIN KULUVA AIKA 
Kustannusten arvioinnissa on käytetty Talonrakennusteollisuus ry:n Ratu-korttia 
Rakennustöiden menekit 2010. Tässä esitetyt luvut ovat työtehtäviin kuluneita ko-
konaisaikoja, joiden perusteella voidaan tehdä suuntaa antavaa arviota kustan-
nuksista työn osalta. Korjaustöitä on niin paljon, että korjausurakka kannattaa kil-
pailuttaa ja kilpailuttamisen jälkeen selviävät todelliset korjauskustannukset. Näis-
sä laskelmissa ei ole huomioitu syntyvän jätteen kuljettamista kaatopaikalle eikä 
jätteenkäsittelymaksuja. Nämä laskelmat eivät sisällä materiaalikustannuksia ja 
laskelmat on tehty alv 0 % hinnoilla. Laskelmista on myös jätetty pois inflaation 
vaikutus. 
Korjaustöihin kuluva aika muodostuu työmenekistä T3, TL3 pelivarasta sekä suori-
temääräkertoimesta, joka riippuu tehtävän korjauksen laajuudesta. Työmenekki T3 
ilmaistaan aina jotakin tiettyä yksikköä kohti esimerkiksi tth/m2 ja TL3 ja T3 ovat 
kertoimia ilman yksikköä. Korjausrakentamisessa TL3- kerroin on suurempi kuin 
uudisrakentamisessa ja kertoimen suuruus riippuu tehtävästä työsuorituksesta. 
Laskelmat on laadittu erikseen jokaiselle tilalle ja tästä syystä suoritemääräkerroin 
on korkeampi kuin laskettaessa kaikki huoneet yhdessä. Laskelmat on jaettu ja 
eritelty osiin sen vuoksi, että voidaan arvioida korjaustöiden tarpeellisuus ja kiireel-
lisyys tapauskohtaisesti. Mikäli kaikki ehdotetut korjaustoimenpiteet päätetään 
tehdä, tulee työnosuus olemaan pienempi. 
Korjaustöihin kuluva aika on esitetty liitteessä 11. 
4.1 Asbestikartoitus ja asbestipurkutyöt 
Asbestikartoituksesta tulee pyytää tarjous muutamalta yritykseltä, jotka tekevät 
asbestikartoituksia. Asbestikartoituksen hinta määräytyy kartoitustyöstä ja näyttei-
den analyyseistä sekä otettujen näytteiden määrästä. Tässä tapauksessa on han-
kala arvioida suoraan otettavien näytteiden määrää ja näytteiden ottamiseen va-
rattavaa aikaa.  
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Asbestipurkutöiden hintaa ei pysty arvioimaan ennen kuin asbestikartoitus on teh-
ty. Asbestikartoituksen jälkeen selviää, kuinka laajalta alueelta asbestia pitää pur-
kaa. Tällä hetkellä tiedetään, että ainakin LVI-putkien ympärillä on käytetty asbes-
tia eristeenä, ja asbestipurkutyöt tulee tehdä myös LVI- ja sähkötöiden osalta sa-
malla kertaa. Näiden kaikkien kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida.  
4.2 Eteinen 
Eteisessä puretaan toinen raskaista tammiovista pois ja invaluiskaa loivennetaan. 
Tällä hetkellä invaluiskan kaltevuus on 18º. Kaltevuutta ei saada muutettua vaadit-
tuun 8º, mutta luiska saadaan tehtyä 11º kulmaan, joka on jo merkittävä parannus 
nykyiseen. Lisäksi toisesta tammiovesta otetaan kynnys pois, jotta liikkumisen 
apuvälineitä käyttävät ihmiset pääset helpommin kulkemaan.  
Jäljelle jäävän tammioveen asennetaan sähköinen ovimoottori, joka toimii painik-
keella. Oven sähköistämisen suurin hinta tulee ovipumpusta ja sen asentamisesta. 
Tällä hetkellä ovessa ei ole ovimoottoreita ja sen takia oveen pitää asentaa uudet 
lukkorungot. Ovimoottoreiden sähköt voidaan tehdä pinta-asennuksena. Sähköi-
sen ovimoottorin asentamisesta tulee pyytää tarjous lukkoliikkeiltä.  
Eteisessä kustannukset muodostuvat invaluiskan timanttileikkauksesta, piikkauk-
sesta, uuden luiskan raudoituksesta, betonoinnista ja pinnoitustöistä. Kustannuk-
sia tulee myös tammioven purkamisesta ja toisen tammioven kynnyksen poistami-
sesta (Liite 11).  
4.3 Aula ja kirjamyynti 
Aulassa tehdään uudelleen järjestelyitä naulakoiden osalta, jotta vältytään tungok-
selta. Samalla sijoitetaan naulakoita myös matalammalle, mikä helpottaa lapsiper-
heitä ja ikääntyvien ihmisten vaatteiden ripustamista. Aulan lattialaatoitus on hy-
vässä kunnossa, eikä sitä ole tarvetta uusia. Samoin kirjamyyntipisteen kalusteet 
ovat hyväkuntoisia, ainoastaan työpöytä vaihdetaan uuteen. 
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Sen sijaan porrashuoneeseen johtavaa ovea siirretään ja oviaukkoa kavennetaan, 
jotta porrashissi saadaan asennettua. Uudesta oviaukosta pystyy kulkemaan es-
teettömästi porrashuoneeseen ja porrashissille. Aulan ja kirjamyyntipisteen seinät 
maalataan. Kirjamyyntipisteen työpöytä vaihdetaan uuteen ja pöytään asennetaan 
kansilevy 550x1510x24 ja kannen alapuolelle asennetaan kiinteä vetolaatikosto 
500x550x706 kolmella vetolaatikolla. 
Aulan kustannukset muodostuvat naulakoiden ja seinien pintojen uusimisesta se-
kä oviaukon siirtämisestä ja kirjamyyntipisteen työpöydän uusimisesta. Kirjamyyn-
tipisteen kalusteiden uusiminen on liitteessä 11, samassa kohdassa kuin kirkkosa-
lin kalusteiden uusiminen. 
4.4 Kirkkosali 
Kirkkosalin lattialaatoitus on kärsinyt pieniä vaurioita tuolien ja pianon siirtämises-
tä. Tästä syystä kirkkosalin lattialaatoitus uusitaan julkisiin kohteisiin sopivalla 
Pukkilan Keratech- lattialaatalla tai vastaavalla lattialaatalla. 
Nykyinen miksauspöytä poistetaan ja asennetaan uusi miksauspöytä salin taka-
osaan. Miksauspöydälle tehdään koroke, jotta miksaaja pystyy paremmin aisti-
maan äänet. Miksauspöydän siirtämisestä aiheutuu sähkötöitä, kun sähkökaape-
leita varten joudutaan roilottamaan lattiaan ura. 
Kirkkosalin seinät maalataan uudelleen Tikkurilan valkoisella maalilla Y481 ja ul-
koikkunat uusitaan. Kirkkosalin seinissä on 2000-luvun alussa tehdyn remontin 
jälkeen kipsilevyjen saumakohdat alkaneet pullistella. Samassa yhteydessä jalka-
listat uusitaan valkoisella 30x15 jalkalistalla. 
Alttarilla vaihdetaan naarmuuntunut ja vaurioitunut parketti uuteen. Parketti teh-
dään kelluvana ja parketti on ParlaFix 3-säleinen ja Exquisite- pähkinäpuuparketti. 
Alttarilla olevan kaste-altaan laatoitus ja vedeneristys poistetaan ja tehdään nykyi-
set vaatimukset täyttävä vedeneristys. Kasteallasta käytetään lähes joka kuukausi. 
Valaistukseltaan sali on hyvä ja akustiikaltaan erinomainen. Salin etuosassa oleva 
hätäpoistumistien oviaukko on vain 700 mm leveä. Näin ollen sinne aiheutuu 
28(39) 
 
ruuhkaa ja tungosta hätätilanteen sattuessa eikä se sovellu esteettömään poistu-
miseen. Hätäpoistumistien oviaukkoa ei pystytä leventämään, koska oven takana 
on oikealla puolella portaat ja vasemmalla on kasteallas. Kirkkosalista on hätä-
poistumistiet myös aulan kautta ja nämä soveltuvat esteettömään poistumiseen. 
Kirkkosalissa ei ole äänentoistotarvikkeita varten erillistä säilytystilaa ja välillä av- 
laitteita ja tarvikkeita on säilytetty varapoistumistiellä. Sen vuoksi säilytysongelmia 
helpottamaan salin takaosaan asennetaan kaksi liukuovellista kaappia pääasiassa 
äänentoistotarvikkeita varten. Kaappien mitat ovat 1650x600x2100 ja 
1800x600x2100. Kaappien asentamisen myötä saadaan alttaria siistittyä ylimää-
räisistä tavaroista ja lisätään viihtyisyyttä kirkkosalissa. 
Kirkkosalin kalusteasennukset on laskettu liitteessä 11 samassa yhteydessä kir-
jamyyntipisteen kalustetöiden kanssa. Samoin kirkkosalin jalkalistojen uusimiseen 
kuluva aika on laskettu alttarin parketin uusimisen yhteydessä oleviin listoitustöi-
hin. 
Kirkkosalin kustannukset muodostuvat seinien pintojen uusimisesta, alttarin parke-
tin uusimisesta, lattia- ja kaste altaanlaatoituksen uusimisesta, kalusteasennuksis-
ta ja ikkunoiden uusimisesta.  
4.5 Pyhäkoululuokka ja inva-wc 
Inva-wc:ssä remontoidaan kaikki pinnat ja seinälle asennetaan hoitopöytä lasten-
hoitoa varten. Ylimääräiset lavuaarit poistetaan ja takaseinälle asennetaan seinä-
hylly ja syvennykseen asennetaan liukuovellinen kaappi.  
Pyhäkoululuokan puolella pitää parantaa akustiikkaa, koska huoneessa kaikuu, ja 
varsinkin jos tilassa on paljon ihmisiä, puhe puuroutuu. Liiasta kaiusta päästään 
eroon lisäämällä kattoon akustiikkalevyjä ja yhdelle seinälle asennetaan kankailla 
verhoiltuja puita vaimentamaan ääntä, mutta myös tuomaan lapsille lisää virikkeitä 
ja kuten luvussa 3.4 mainitaan, kaikki pinnat uusitaan. 
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Pyhäkoululuokan metallirunkoiset ikkunat vaihdetaan puu-alumiinirunkoisiin 3k- 
ikkunoihin, joiden U-arvo on 0,9 W/m2K. Pyhäkoululuokan seinät ylittävät lämpöti-
laindeksissä olevat arvot, mutta seiniin olisi hyvä asentaa lisäeristettä ja varsinkin 
nurkkakohdat tulee tehdä huolellisesti. Seinistä ei ole rakennekuvia, joten koko-
naisrakennetta on hankala saada selville, ellei seinää ensin pureta sisäpuolelta ja 
tämän jälkeen tiedetään rakenne ja voidaan laskea seinälle oikea määrä eristettä.  
Ikkunoiden uusimisen yhteydessä poistetaan nykyinen ulko-ovi ja tilalle asenne-
taan U-arvolla 0,9 W/m2K varustettu alumiinirunkoinen ovi. Samassa yhteydessä 
puretaan välieteinen. 
Pyhäkoululuokan ja inva-wc:n työstä aiheutuvat kustannukset on laskettu liitteessä 
11. Kustannukset muodostuvat pintojen uusimisesta, ikkunoiden ja ulko-oven uu-
simisesta, välieteisen purkamisesta, akustiikkalevyjen asentamisesta, kalus-
teasennuksista, lavuaarien poistamisesta ja inva-wc:n oviaukon leventämisestä. 
4.6   Toimisto 
Tässä käsitellään pelkästään toimiston korjauksiin kuluvia aikoja. Henkilökunnan 
taukotilan pintojen uusiminen lasketaan alakerran kanssa samassa yhteydessä.  
Luvussa 3.7 on mainittu toimistossa tehtävät korjaustyöt ja niiden perusteella liit-
teessä 11 olevat kustannukset muodostuvat pintojen uusimisesta sekä näyteikku-
nan ja ulko-oven uusimisesta. 
 
4.7   Parvi ja porrashuone 
Parvella pinnat uusitaan kattoa lukuun ottamatta. Parvella ei ole kiintokalusteita 
eikä sinne asenneta kaappeja remontin yhteydessä. Parvelle lisätään akustiikkale-
vyjä takaseinän yläreunaan, koska lapsiperheet menevät monesti parvelle ja leik-
kimisen äänet kaikuvat parvelta hyvin salin puolelle. Parven kaide on 1 metrin kor-
kuinen ja siten riittävän korkea, etteivät lapset tai kukaan muukaan pääse putoa-
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maan helposti parvelta alas. Kaide myös täyttää RT-kortin 88-11019 ohjeet käsi-
kaiteiden korkeudesta putoamiskorkeuden suhteen (kuvio 5).  
RT-kortissa 88-11019 käsikaiteet ja johteet on Rakennustieto Oy:n laatimat suun-
nitteluohjeet kaiteiden kiinnityksestä ja malleista. Käsikaiteet ja johteet ovat oleelli-
sessa osassa porrashuoneiden turvallisuutta suunniteltaessa. Seinäjoen vapaakir-
kossa monet lapsiperheet menevät seuramaan tilaisuuksia parvelle ja näin ollen 
puutteellisista käsikaiteista tai johteista voisi aiheutua suurta vaaraa.  
 
Kuvio 5. Kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden mukaan. (Kuva Raken-
nustieto. RT 88-11019 käsikaiteet ja johteet) 
Porrashuoneen pinnat uusitaan kattoa lukuun ottamatta. Portaiden käsikaiteet 
täyttävät myös niille asetetut vaatimukset korkeuden ja kaiteen pystyosien välien 
suhteen. RT- kortissa 88-11019 mainitaan kaiteiden vaatimukset. 
Porrashuoneeseen asennetaan porrashissi ja hissi ostetaan myyjältä valmiiksi 
asennettuna, joten myyjä huolehtii hissin kiinnityksestä betoniseinään ja muista 
asennustöistä. Porrashissillä tulee olla CE-merkintä ja sen tulee soveltua ikäihmis-
ten kuljettamiseen turvallisesti. Porrashissin tulee myös olla helppokäyttöinen ja 
vähän tilaa vievä.  
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 Porrashissistä tulee pyytää myyjältä tarjous asennettuna, joten porrashissin aihe-
uttamaa asennustyötä ei ole laskettu mukaan aikatauluihin vaan asennusaika ja 
asennushinta selviävät myöhemmin.  
Liitteessä 11 on esitetty, mistä parven ja porrashuoneen kustannukset muodostu-
vat. 
4.8 Alapohja 
Kiinteistön alapohja on maanvarainen kantava betonilaatta ja liitteessä 9 on ala-
pohjan rakennekuva. Alapohjan kuormitus muodostuu hyötykuormasta ja laatan 
omasta massasta ja niiden varmuuskertoimista. Tässä tapauksessa mitoittava 
kuorma on 11,3 kN/m2. 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa B1 Rakenteiden varmuus ja kuormituk-
set sanotaan, että  
Kantava rakenne suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että sillä on riittä-
vä varmuus murtumista vastaan. Normaalikäytössä rakenteella tulee 
lisäksi olla riittävästi varmuutta rakenteen käyttötarkoitukseen ja sijain-
tiin nähden haitallisten muodonmuutosten, halkeamisten, värähtelyjen, 
painumien tai muiden haitallisten vaikutusten syntymistä vastaan. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma B1. Rakenteiden varmuus ja 
kuormitus 1998) 
Tässä opinnäytetyössä ei mitoiteta alakerrassa olevan väestönsuojatilan alapoh-
jaa, koska se on mitoitettava erikseen suuremmalla kuormalla kuin alakerran lattia. 
Lisäksi väestönsuojatiloille on laadittu muitakin erityisohjeita. Tässä tapauksessa 
väestönsuojatilan lattia on hyvässä kunnossa, joten ei ole tarvetta purkaa lattiaa. 
Hyötykuorman mitoittamisessa käytetään Suomen rakentamismääräyskokoelmas-
sa B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset annettua kokoontumiskuormaa 2,5 
kN/m2. 
Lattia puretaan pois ja maamassat vaihdetaan. Tässä yhteydessä on hyvä tehdä 
myös putkien saneeraustyöt. Kauppakatu 13:sta ei ole rakennusselostusta, joten 
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ei ole tietoa, minkälaisia maa-aineita alapohjan alla on. Maamassat vaihdetaan 
1000 millimetrin syvyydeltä ja pohjalle asennetaan suodatinkangas, joka estää 
maa-ainesten sekoittumisen keskenään. Ensin asennetaan 600 millimetrin kerros 
routimatonta 32…64 mm mursketta ja pintaan laitetaan 400 millimetriä routimaton-
ta hiekkaa. 
Laatta jaetaan viiteen osaan ja osien väliin tulee elastinen liikuntasauma. Tällä 
tavoin vältetään myös liian suuresta laatan koosta aiheutuvat kuormitukset. Laatta 
on maanvarainen betonilaatta ja sen kosteusrasitusluokka on XC1 eli kuiva tai py-
syvästi märkä. Keittiössä on alakerran ainoa lattiakaivo, mutta keittiö ei ole ammat-
tilaiskäytössä, joten kosteusrasitus keittiössä on normaali ja siellä voidaan käyttää 
myös luokkaa XC1. Laatan suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. Betonin lujuus on 
C25/30 ja raudoitus on laadultaan kuumavalssattua A 500 HW. 
Käytetään alapohjan raudoituksen ja betonilaatan mitoituksessa Betoniyhdistyksen 
taulukkoa, jolloin valitaan betonilaatan vahvuudeksi 100 mm ja raudoitukseksi 
8#200, kun mitoittava kuorma on 11,3 kN/m2 ja betonin lujuusluokka on C25/30. 
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4.9 Alakerta 
 
Kuvio 6. Alakerran pohjakuva. 
Alakerran (kuvio 6) rakennustöiden menekit voidaan laskea yhdellä kertaa kaikki, 
koska lattia puretaan ja valetaan samalla kertaa ja mattotyöt tehdään samalla ker-
taa kaikkiin tiloihin. Seinät ja katot maalataan kaikissa tiloissa ja näin ollen voidaan 
laskea kaikki tilat yhteen. Alakerran korjaustöistä aiheutuvat kustannukset ovat 
liitteessä 11. 
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Lattian purkamisen yhteydessä huomioidaan mahdolliset putkien korjaukset. LVIA-
työt on rajattu pois näistä laskelmista, mutta mahdolliset LVIA-korjaustyöt on hyvä 
huomioida tässä vaiheessa, kun lattia on purettu ja maamassoja vaihdetaan. 
Alakerran kattoon on asennettu levyjä parantamaan akustiikkaa. Osa levyistä on 
vaurioitunut ja tästä syystä kaikki levyt poistetaan ja tilalle asennetaan uudet akus-
tiikkalevyt.  
Alakerran seinät maalataan Tikkurilan maaleilla Y481 ja L342. Lattiamattoina käy-
tetään lattiamattoa Prestige PUR Cinnamon 1850 ja wc-tilojen sekä varaston lattiat 
päällystetään lattiamatolla Acoustix Blue 6847.  
Keittiön katto maalataan ja lattian laatoitus uusitaan. Laattoina käytetään samoja 
laattoja kuin kastealtaassa eli lattialaattoina Lotus musta 100x100 lattialaattaa ja 
seinät laatoitetaan UF White Matt-laatalla. Seinistä laatoitetaan vain kaappien väli-
set alueet ja kaappien taustat ja kaappien yläpuolelle jäävät alueet maalataan Tik-
kurilan maalilla Y481. Keittiössä nykyiset keittiökaapit uusitaan ja suurkeittiön liesi 
korvataan kahdella tavallisella kiertoilmauunilla varustetulla liedellä. Keittiöön 
asennetaan saarekekaapit, joilla saadaan lisää säilytystilaa. Keittiön kaapit ovat 
rungoltaan valkoisia ja ovet sekä tasot ovat pähkinää. 
Alakerran ovet uusitaan karmeineen ja vessojen oviaukkoja levennetään, koska 
nykyiset ovet käyvät huonosti ja ne ovat liian kapeita esteettömälle kulkemiselle. 
Alakertaan asennetaan muutamia uusia kaappeja liukuovilla parantamaan säily-
tysongelmaa. 
Alakerran ongelmana on esteettömien wc-tilojen järjestäminen. Tällä hetkellä ala-
kerrassa ei ole esteettömiä wc-tiloja ja varsinkin miesten vessa on ahdas. Remon-
tin yhteydessä tähän ongelmaan ei saada parannusta, koska miesten vessalle ei 
ole parempaa paikkaa. Miesten vessassa on kaksi wc-koppia ja yksi pisuaari. 
Miesten vessassa ei ole riittävää pyörähdyssädettä 1300 mm, joka vaaditaan es-
teettömälle kulkemiselle. Naisten vessassa saadaan tilannetta parannettua siirtä-
mällä lavuaareja, jolloin kahteen ensimmäiseen wc-koppiin pääsee helpommin. 
Naisten vessassa 1300 mm pyörähdyssäde ei aivan toteudu. Naisten vessassa on 
kaikkiaan neljä wc-koppia. 
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5 Aikataulu 
Remontti aloitetaan 03/2014 ja se on tarkoitus saada valmiiksi 08/2014. Tällöin 
remontista ei aiheudu suurta haittaa seurakunnan toiminnalle. Huhtikuussa aloite-
taan alakerran remontointi, vaikka seurakunnassa on vielä toimintaa. Rakennus-
pölyn torjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomioita ja tilat on suojattava huolellises-
ti. Korjausrakentamisessa pölyä syntyy enemmän kuin uudisrakentamisessa. Itä-
Suomen yliopiston, VTT:n ja työterveyslaitoksen yhdessä tekemä PUTUSA- tutki-
mushanke sisältää ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan. Hankkeen loppu-
raportissa on paljon tietoa muun muassa pölyistä aiheutuvista haitoista sekä käy-
tännön ohjeita pölyntorjuntaan työntekijän perehdyttämisestä tilojen alipaineista-
miseen. 
1. kerroksen sekä parven ja porrashuoneen korjaustyöt aloitetaan 06/2014. Aika-
taulua laadittaessa pyritään välttämään pitkät tauot korjaustöiden välissä ja esi-
merkiksi maalaustyöt suunnitellaan siten, että alakerrasta päästään etenemään 
ilman työn keskeytymistä 1. kerrokseen. 
Alustava aikataulu on laskettu Rakennustöiden menekit 2010 perusteella kulunei-
siin aikoihin. Liitteessä 12 on laskettu korjausaikataulu 1…4 hengen työryhmillä. 
Yhden henkilön työsaavutus päivän aikana on 8 tth, kahden henkilön työsaavutus 
on 16 tth ja niin edelleen. Liitteessä 11 on laskettu jokaiseen työhön kuluva aika 
vuorokausina. Töihin on laskettu kuluvan vähintään 4 tth:ta eli puoli vuorokautta. 
Liitteessä olevia vuorokausia ei voi laskea suoraan yhteen, koska osa töistä voi-
daan tehdä samaan aikaan. 
Alapohjan purkamiseen, maamassojen vaihtamiseen, lämmöneristyslevyjen asen-
tamiseen ja laatan raudoitukseen ja betonointiin kuluva aika on yhteensä 40 vuo-
rokautta. Lisäksi pitää laskea betonin kuivumiseen 2 vuorokautta ennen muiden 
töiden aloittamista. Ennen lattiamattojen asennustöiden aloittamista on betonilaa-
talle tehtävä kosteusmittaus, jotta voidaan varmistaa, että betoni on tarpeeksi kui-
vaa. 
Päiväkohtainen aikataulu ja lopullinen aloitus- ja valmistumispäivämäärä voidaan 
tehdä vasta, kun on saatu tietoon asbestipurkutöiden laajuus.  
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6 Kustannukset 
Tässä on laskettu kustannukset ainoastaan työn osalta. Laskuperusteena käyte-
tään liitteessä 11 olevan taulukon tth-arvoja ja tuntihintana lasketaan 15 €/tunti, 
tuntihinta kerrotaan taulukoista saatavilla tth-luvuilla ja kerrotaan vielä 1,7 kertoi-
mella, jolloin saadaan sosiaalikulut. Saatu luku kerrotaan 1,25 jonka voidaan olet-
taa olevan rakennusliikkeen tavoittelema voitto työntekijän tekemistä tunneista. 
Laskelmat eivät sisällä arvonlisäveroa, materiaalikustannuksia eikä inflaatiota. 
Laskelma on suuntaa antava. Todelliset kustannukset saadaan selville vasta, kun 
on pyydetty tarjoukset rakennusliikkeiltä. 
 Taulukko 1. Korjaustöiden kustannukset. 
Tuntimäärä Tuntihinta Suunniteltu voitto Sosiaalikulut Yhteensä € 
2088 15 1,25 1,7 66 555 
  
Työn osuuden voidaan olettaa olevan noin 66 555 €. Lisäksi tulevat vielä asbesti-
kartoitus ja asbestipurkutyöt, porrashissin asentaminen ja pyhäkoululuokan seinäl-
le asennettavien puiden valmistaminen, joita ei ole huomioitu laskelmassa. Tämä 
pätee, jos nykyisen alapohjan purkutyötä ei tarvitse tehdä asbestipurkutyönä.  
Tähän on hyvä varata 2 % lisää mahdollisia lisätöitä varten eli 1331 €. Kokonais-
kustannukset työn osalle ovat noin 67 886 €, kun alv on 0 %. Rakentamisessa on 
alv tällä hetkellä 24 % ja näin ollen saadaan lopulliseksi hinnaksi veroineen 
1,24*60 438 € = 84 179 €. 
Lisäksi on muutamia pienempiä töitä, joita ei ole laskettu mukaan, koska niille ei 
löytynyt arvoja Rakennustöiden menekit 2010 Ratu-kortista. Näitä töitä ovat esi-
merkiksi verhoiltujen puiden asentaminen seinälle. Puut tilataan valmiiksi verhoil-
tuina ja maalattuina, joten niille jää työmaalla tehtäväksi ainoastaan asentaminen 
seinälle.   
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7 Pohdinta 
Tässä opinnäytetyössä sai hyvin perehtyä korjausrakentamisen haasteisiin. Haas-
tetta opinnäytetyöhön toivat vanhat piirustukset ja osittain myös piirustusten puut-
tuminen. Seinäjoen vapaakirkosta ei ollut päivitettyjä pohja- tai julkisivupiirustuk-
sia, joten paikan päällä piti tehdä tarkistusmittauksia. 
Kiinteistöstä ei ollut tarkkoja rakennekuvia tai rakennusselostusta, joista olisi voi-
nut varmistaa ala-, yläpohja- tai seinärakenteita. Uuden alapohjan suunnittelussa 
olisi ollut hyvä tietää nykyisen alapohjan mitoitusperusteita sekä raudoituksen 
määrä ja betonin paksuus. Rakennusselostuksesta olisi selvinnyt, missä raken-
teissa on käytetty asbestia, eikä olisi tarvetta niin laajalle asbestikartoitukselle. 
Työtä tehdessä huomattiin, että vanhassa kiinteistössä on vaikea parantaa esteet-
tömyyttä, mutta onneksi joitakin parannuksia voidaan tehdä. Rakennuksen pohja-
ratkaisua on vaikea parantaa. Vaikka väliseiniä on vähän, kiinteistö vaikuttaa sok-
keloiselta. Tilan tuntua voidaan parantaa valaistuksella ja vaalealla värimaailmalla. 
Pyhäkoululuokan seinälle asennettavat puut ovat hyvä lisä pyhäkoululuokkaan ja 
se tarjoaa lapsille lisää virikkeitä leikkimisen ohessa. Puiden asennus on helposti 
toteutettavissa eikä niistä pitäisi tulla kohtuuttomia kustannuksia. 
Ikkunat ja ovet vaihtamalla sekä parantamalla esteetöntä kulkemista parannetaan 
ihmisten ja työntekijöiden viihtyisyyttä Seinäjoen vapaakirkossa. 
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TARVIKETIETO
huhtikuu 2012
voimassa 31.5.2014 asti
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RT 38224
523.7 Talo 2000
623.6 Talo 90
X74muut hygieniatilojen... SfB
Robust-lastenhoitopöytä
Oy Jana Ab
Seinään kiinnitettävä Robust-hoitopöytä on tilaa säästävä ja
edustava ratkaisu hoitohuoneisiin ja saniteettitiloihin.
Käyttökohteet
Käyttökohteita ovat mm. päiväkodit, sairaalat, neuvolat, kirkot, kir-
jastot, museot, hotellit, ravintolat, ostoskeskukset, tavaratalot, va-
paa-ajankeskukset, linja-autoasemat, rautatieasemat, lentokentät,
satamat, huoltoasemat jne.
Vakiomallit
Vakiomallienvaihtoehdotonesitetty vieressä. Kaikkienmallienhoi-
totasoihin kuuluu pehmustettu hoitoalusta.
Vakiomallien mitat
– korkeus 750 mm, leveys 650 mm
– syvyys hoitotaso ylhäällä 200 mm ja alaslaskettuna 740 mm
– paino 18 kg
Robust Extra erikoismallit
Robust Extra -mallissahoitotasonvasen tai oikeakulmaonviistottu,
valmistetaan tilauksesta. Lisätietoja www.jana.fi.
Kaasujousi
Robust-hoitopöydässäonvakiovarusteena kaasujousi, jonka ansios-
ta hoitotaso on helppo laskea alas yhdellä kädellä. Kun hoitotaso
nostetaan takaisin yläasentoon, se lukkiutuu automaattisesti.
Asennus
Robust-hoitopöytä asennetaan seinään. Se voidaan asentaa sekä
uusiin että jo olemassa oleviin kohteisiin. Tarkat asennusohjeet
pakkauksessa.
Robust-hoitopöydän design: Ingvar Persson
Valmistaja: Skötbordspecialisten AB, Ruotsi
SR/3000/Bleedi Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
Robust Alu
Harmaa pyökkirunko sekä
alumiinilaminaatti etulevy
Robust Musta
Musta pyökkirunko sekä mus-
taksi lakattu melamiini etulevy
156 cm
90 cm
Hoitopöydän asennus
Robust Pyökki
Lakattu pyökkirunko sekä pyökki-
kuvioinenmelamiini etulevy
Robust Tammi
Lakattu tammirunko sekä vaale-
anharmaa laminaatti etulevy
Kaasujousi
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA
Martintie 14 B
02270 ESPOO
Puhelin 010 281 3410
Faksi 010 281 3419
info@jana.fi
www.jana.fiOY JANA AB
Robust Kokonaan valkoinen
Valkoinen pyökkirunko sekä
valkoinen melamiini etulevy
Robust Valkoinen
Lakattu pyökkirunko sekä
valkoinen melamiini etulevy
Lukko/käsikahva
Acoustix Gallery FX PUR
 Tuotekuvaus
 Käyttöalueet Kaikki julkiset tilat joissa lattialta vaaditaan askelääntä vaimentavaa
ominaisuutta ja helppohoitoisuutta. Esim. Palvelutalot, päiväkodit,
porrashuoneet, toimistot jne.
 Värit 8 kuosia
 Lattiapäällysteen tyyppi  EN 13845  Akustoiva julkisen tilan lattia
 Käyttöluokitus  EN 649  33 & 42
 Vesitiiviys  EN 13553  Vesitiivis
 Liukuesteluokka  DIN 51130  R10
 EN 13893  DS
 Paksuus  EN 428  3,5 mm
 Kulutuskerroksen paksuus  EN 429  0,50 mm
 Joustavuus (nostot, taivutukset)  EN 435 A  Joustava, ei vaurioita
 Paino  EN 430  2,550 kg / m2
 Rullan mitat  EN 426  2 m x 20 m =  40 m2
 Valonkestävyys  EN 20105-B02  > 6
 Askeläänenvaimennus  ISO 140-8  19 dB
 Kulutuskestävyys  EN 660-2  Luokka T
 Jäännöspainuma  EN 433  < 0,20 mm
 Paloluokka  EN 13501-1  Luokka Bfl s1
 Kemikaalinkestävyys  EN 423 (ASTM F 1303-99)  Erittäin hyvä*
 Emissiot  AgBB VOC test:  Hyväksytty
 SCS-FS-02034  Hyväksytty
 Ympäristöluokitus  ENP 415  BRE Global A+
 Tuolinpyöränkestävyys  EN 425  Hyväksytty
 Soveltuvuus 
 lattialämmityksen kanssa  EN 12667  Soveltuu
 Resistanssi  EN 1815  < 2 kV Antistaattinen
 Bakteereita torjuva  Inhiboi bakteerin kasvua*
*Pyydä tarvittaessa lisätietoja
RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi
Askelääntä vaimentava heterogeeninen eli kalvopintainen matto, joka on
tehty designlattia tekniikalla. Pinnassa kirkas pvc kalvo, ja digikuvattu filmi
Vahapaa hoito läpi maton elinkaaren.
Prestige PUR
 Tuotekuvaus Homogeeninen eli tasa-aineinen, korkeapainepuristettu
suuntavapaa muovimatto julkisen tilan kovan kulutuksen kohteisiin.
Vahapaa hoito läpi maton elinkaaren.
 Käyttöalueet Koulut, päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, toimistot, 
terminaalit, ym. Julkiset tilat jotka altistuvat kovalle kulutukselle ja joiden 
lattiapäällysteet tulee olla helposti ja edullisesti hoidettavissa.
 Värit  16 väriä
 Lattiapäällysteen tyyppi  EN 13845  Julkisen tilan lattia
 Käyttöluokitus  EN 649  34 & 43
 Vesitiiviys  EN 13553  Vesitiivis
 Liukuesteluokka  DIN 51130  R9
 EN 13893  DS
 AS/NZS 4586  R9
 Paksuus  EN 428  2,0 mm
 Kulutuskerroksen paksuus  EN 429  2,0 mm
 Joustavuus (nostot, taivutukset)  EN 435  Joustava, ei vaurioita
 Paino  EN 430  3,030 kg / m2
 Rullan mitat  EN 426  2 m x 20 m =  40 m2
 Valonkestävyys  EN 20105-B02  > 6
 Askeläänenvaimennus  ISO 140-8  4 dB
 Kulutuskestävyys  EN 660-2  Luokka P
 Jäännöspainuma  EN 433  < 0,10 mm
 Paloluokka  EN 13501-1  Luokka Bfl s1
 EN ISO 9239-1  ≥8kw/m²
 EN ISO 11925-2  Hyväksytty
 ASTM E662  <450
 ASTM E648  Class 1
 Kemikaalinkestävyys  EN 423  Erittäin hyvä*
 Emissiot  AgBB VOC test:  Hyväksytty
 M1  Hyväksytty
 SCS-FS-02034  Hyväksytty
 Ympäristöluokitus  Green Guide to Specification  BRE Global A+
 Tuolinpyöränkestävyys  EN 425  Hyväksytty
 Soveltuvuus 
 lattialämmityksen kanssa  EN 12667  Soveltuu
 Resistanssi  EN 1815  < 2 kV Antistaattinen
 Bakteereita torjuva  Inhiboi bakteerin kasvua*
*Pyydä tarvittaessa lisätietoja
RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi
Liite 11. Korjauksiin kuluva aika
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Eteisen invaluiskan 
timanttileikkaus ja piikkaus tth
Välipohjan syvyys 200...250 
mm jm 8 0,25 1,2 1 2,40
Mittaus, kaluston valmistelu 
yms kohde 1 0,2 1,2 1 0,24
Siirrot kohteeseen kohde 1 0,3 1,2 1 0,36
Piikkaus m2 1,5 0,8 1,2 1 1,44
Jätteiden siirrot ja siivous m2 1,5 0,25 1,2 1 0,45
Yhteensä 4,89
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Eteisen invaluiskan raudoitus ja 
betonointi tth
6 mm verkon asentaminen 1000 kg 0,036 2,5 1,2 0,11
Materiaalien siirto kohde 1 0,1 1,2 0,12
Pumppubetonointi m3 0,5 0,2 1,15 1,15 0,13
Yhteensä 0,36
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Eteisen invaluiskan laatoitus tth
Materiaalien siirrot kohteeseen m2 3,5 0,02 1,15 1,08 0,09
Kiinnitys- ja saumalaastin 
valmistus m2 3,5 0,04 1,15 1,08 0,17
Laatoituksen (300x300) 
asentaminen m2 3,5 0,18 1,15 1,08 0,78
Loppusiivous m2 3,5 0,01 1,15 1,08 0,04
Yhteensä 1,09
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Eteisen tammioven 
poistaminen tth
Oven ja karmin purku ja siirrot, 
hankala irrotus kpl 1 0,3 1,1 1,5 0,50
Oven reunan paikkaus kpl 1 0,2 1,1 1,5 0,33
Käsinsiirrot kpl 1 0,08 1,1 1,5 0,13
Yhteensä 0,96
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Aulan ja kirjamyyntipisteen 
seinien ja kattojen maalaus tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(seinä) m2 69 0,09 1,15 1,3 9,28
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(katto) m2 53 0,09 1,15 1,3 7,13
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(seinä) m2 69 0,06 1,15 1,3 6,19
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(katto) m2 53 0,08 1,15 1,3 6,34
Yhteensä 28,94
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Aulasta porrashuoneeseen 
vievän oven siirtäminen tth
Timanttisahaus, sahaussuvyys 
200…250 mm jm 3 0,6 1,25 1,2 2,70
Mittaus, kaluston valmistelu 
yms. kohde 1 0,2 1,25 1,2 0,30
Siirrot kohde 1 0,3 1,25 1,2 0,45
Jätteiden siirrot ja siivous m2 1,1 0,25 1,25 1,2 0,41
Yhteensä 3,86
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Aulasta porrashuoneeseen 
vievän oviaukon muuraus tth
Materiaalien siirrot käsin siirto 5 0,15 1,2 1,25 1,13
Väliseinän mittaus m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Laastinvalmistus vispilällä m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Harkkomuuraus 150 mm m2 1,1 0,37 1,2 1,25 0,61
Jätteiden siirrot, siivous, 
suojaus m2 1,1 0,02 1,2 1,25 0,03
Työtasot m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Yhteensä 2,07
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Aulasta porrashuoneeseen 
vievän oven poistaminen ja 
uuden oven asentaminen tth
Oven irrotus, helppo kpl 1 0,3 1,2 1,5 0,54
Oven asennus, helppo kpl 1 0,8 1,2 1,5 1,44
Heloitus kpl 1 0,5 1,2 1,5 0,90
Listoitus kpl 1 0,2 1,2 1,5 0,36
Siirrot kpl 1 0,08 1,2 1,5 0,14
Yhteensä 3,38
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Kirjamyyntipisteen ja 
kirkkosalin kiintokalusteiden 
asennus tth
Kirjamyyntipisteen työpöydän 
poistaminen kaluste 1 0,5 1,15 1,5 0,86
Kirjamyyntipisteen työpöydän 
asentaminen kaluste 1 2 1,15 1,5 3,45
Kirkkosalin kaappien asennus kaluste 2 0,5 1,15 1,5 1,73
Kirkkosalin miksauspöydän 
poistaminen kaluste 1 0,5 1,15 1,5 0,86
Kirkkosalin miksauspöydän 
asennus kaluste 1 2 1,15 1,5 3,45
Siivous kohde 2 1 1,15 1,5 3,45
Yhteensä 13,80
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Aulan naulakoiden poistaminen 
ja uusien naulakoiden 
asentaminen tth
Naulakoiden poistaminen kpl 5 0,3 1,1 1,15 1,90
Naulakoiden asentaminen jm 13,7 0,2 1,1 1,15 3,47
Mittaus jm 13,7 0,08 1,1 1,15 1,39
Siirrot kohde 1 0,5 1,1 1,15 0,63
Yhteensä 7,38
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Kirkkosalin lattialaattojen 
uusiminen tth
Lattialaatoituksen purku ja 
siivous m2 120,5 0,25 1,2 0,98 35,43
Lattian hionta ja tasoitus m2 120,5 0,2 1,2 0,98 28,34
Lattian tasoitus m2 120,5 0,3 1,2 0,98 42,51
Materiaalien siirrot kohteeseen m2 120,5 0,04 1,2 0,98 5,67
Kiinnitys- ja saumalaastin 
valmistus m2 120,5 0,04 1,2 0,98 5,67
Lattian laatoitus m2 120,5 0,77 1,2 0,98 109,12
Saumaus m2 120,5 0,14 1,2 0,98 19,84
Siivous m2 120,5 0,03 1,2 0,98 4,25
Yhteensä 250,82
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Kastealtaan laatoituksen 
uusiminen tth
Seinälaatoituksen purku ja 
siivous m2 9 0,2 1,2 1,2 2,59
Lattialaatoituksen purku ja 
siivous m2 2,5 0,35 1,2 1,2 1,26
Seinien tasoitus m2 9 0,2 1,2 1,2 2,59
Lattian hionta ja tasoitus m2 2,5 0,2 1,2 1,2 0,72
Lattian tasoitus m2 2,5 0,2 1,2 1,2 0,72
Uusien kallistusten valu m2 2,5 0,6 1,2 1,2 2,16
Kosteussulkukäsittely m2 11,5 0,06 1,2 1,2 0,99
2- kertainen siveltävä 
vedeneristys, seinä m2 9 0,25 1,2 1,2 3,24
2- kertainen siveltävä 
vedeneristys, lattia m2 2,5 0,4 1,2 1,2 1,44
Seinien laatoitus m2 9 0,6 1,2 1,2 7,78
Lattian laatoitus m2 2,5 0,77 1,2 1,2 2,77
Saumaus m2 11,5 0,2 1,2 1,2 3,31
Silikonisaumaus m2 11,5 0,02 1,2 1,2 0,33
Loppusiivous m2 11,5 0,03 1,2 1,2 0,50
Yhteensä 30,41
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Kirkkosalin seinien maalaus tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus m2 169 0,09 1,2 1,1 20,08
Pohja- ja pintamaalaus telalla m2 169 0,06 1,2 1,1 13,38
Yhteensä 33,46
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alttarin parketin uusiminen tth
Purku ja siivous m2 45 0,08 1,2 1,05 4,54
Purkujätteen siirrot m2 45 0,04 1,2 1,05 2,27
Materiaalien siirrot kohteeseen m2 45 0,03 1,2 1,05 1,70
Korkkiraehuovan asennus m2 45 0,02 1,2 1,05 1,13
Parketin asennus m2 45 0,14 1,2 1,05 7,94
Jalkalistan kiinnitys alttarilla ja 
jalkalistojen asennus seinien 
reunustolla jm 55 0,08 1,2 1,05 5,54
Siivous m2 45 0,01 1,2 1,05 0,57
Yhteensä 23,69
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Kirkkosalin ikkunoiden 
uusiminen tth
Siirrot nosturilla siirto 35 0,22 1,2 1,2 11,09
Siirrot kohteeseen siirto 35 0,35 1,2 1,2 17,64
Ikkunoiden purku ja siirrot kpl 24 0,73 1,2 1,2 25,23
Ikkunoiden asennus kpl 24 1,3 1,2 1,2 44,93
Ikkunoiden listoitus kpl 24 0,5 1,2 1,2 17,28
Siivous, jätteiden siirrot yms. kpl 24 0,2 1,2 1,2 6,91
Yhteensä 123,08
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Inva wc:n ja pyhäkoululuokan 
seinien maalaus tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus m2 144 0,09 1,2 1,1 17,11
Pohja- ja pintamaalaus telalla m2 144 0,06 1,2 1,1 11,40
Yhteensä 28,51
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Inva wc:n ja pyhäkoululuokan 
lattiamattojen uusiminen tth
Kuivien tilojen maton purku m2 65 0,05 1,2 1,09 4,25
Jalkalistojen purku jm 47 0,02 1,2 1,09 1,23
Hionta ja imurointi m2 65 0,04 1,2 1,09 3,40
Alustan primerointi m2 65 0,01 1,2 1,09 0,85
Lattian tasoitus m2 65 0,03 1,2 1,09 2,55
Täysmuovimaton asennus m2 65 0,09 1,2 1,09 7,65
Jalkalistojen asennus jm 47 0,05 1,2 1,09 3,07
Siivous m2 65 0,01 1,2 1,09 0,85
Yhteensä 23,86
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Pyhäkoululuokan ikkunoiden 
uusiminen tth
Purku ja siirrot kpl 8 0,73 1,2 1,43 10,02
Siirrot kohteeseen, käsin kpl 8 0,35 1,2 1,43 4,80
Ikkunoiden asennus kpl 8 1,3 1,2 1,43 17,85
Ikkunoiden listoitus kpl 8 0,5 1,2 1,43 6,86
Siivous, jätteiden siirrot yms. kpl 8 0,2 1,2 1,43 2,75
Yhteensä 42,28
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Toimiston ja pyhäkoululuokan 
metalli ulko-ovien uusiminen tth
Vastaanotto ja varastointi kpl 2 0,1 1,2 1,1 0,26
Ulko-oven irrotus kpl 2 1 1,2 1,1 2,64
Mittaus, merkintä ja pohjan 
valmistelu kpl 2 0,4 1,2 1,1 1,06
Käsinsiirrot kpl 2 0,1 1,2 1,1 0,26
Karmitus ja sovitus kpl 2 0,36 1,2 1,1 0,95
Karmin kiinnitys, pulttiliitos kpl 2 0,7 1,2 1,1 1,85
Oven asennus ja säätö kpl 2 0,18 1,2 1,1 0,48
Tilkitseminen polyuretaanilla kpl 2 0,3 1,2 1,1 0,79
Listoitus kpl 2 1 1,2 1,1 2,64
Suojaus, siivous, merkintä kpl 2 0,23 1,2 1,1 0,61
Yhteensä 11,54
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Toimiston näyteikkunoiden 
uusiminen tth
Tavaran vastaanotto ja 
varastointi kpl 5 0,1 1,2 1 0,60
Näyteikkunan purkaminen kpl 5 1 1,2 1 6,00
Mittaus, merkintä ja pohjan 
valmistelu kpl 5 0,4 1,2 1 2,40
Käsinsiirrot kpl 5 0,1 1,2 1 0,60
Karmin kokoaminen työmaalla kpl 5 0,23 1,2 1 1,38
Karmitus ja sovitus kpl 5 0,17 1,2 1 1,02
Hitsaus kpl 5 0,57 1,2 1 3,42
Tilkitseminen polyuretaanilla kpl 5 0,2 1,2 1 1,20
Suojaus, siivous, merkintä kpl 5 0,23 1,2 1 1,38
Yhteensä 18,00
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Toimiston pintojen uusiminen tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(seinä) m2 64 0,09 1,2 1,1 7,60
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(katto) m2 38 0,09 1,2 1,1 4,51
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(seinä) m2 64 0,06 1,2 1,1 5,07
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(katto) m2 38 0,08 1,2 1,1 4,01
Yhteensä 21,20
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Toimiston lattiamaton 
uusiminen tth
Kuivien tilojen maton purku m2 35 0,05 1,2 1,1 2,31
Jalkalistojen purku jm 24 0,02 1,2 1,1 0,63
Hionta ja imurointi m2 35 0,04 1,2 1,1 1,85
Alustan primerointi m2 35 0,01 1,2 1,1 0,46
Lattian tasoitus m2 35 0,03 1,2 1,1 1,39
täysmuovimaton asennus m2 35 0,09 1,2 1,1 4,16
Jalkalistojen asennus jm 24 0,05 1,2 1,1 1,58
siivous m2 35 0,01 1,2 1,1 0,46
Yhteensä 12,84
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Parven seinien maalaus tth
siirrot, suojaus, pesu, tasoitus m2 50 0,09 1,2 1,5 8,10
pohja- ja pintamaalaus telalla m2 50 0,06 1,2 1,5 5,40
Yhteensä 13,50
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Parven lattiamaton uusiminen tth
Kuivien tilojen maton purku m2 47 0,05 1,2 1,1 3,10
Jalkalistojen purku jm 29 0,02 1,2 1,1 0,77
Hionta ja imurointi m2 47 0,04 1,2 1,1 2,48
Alustan primerointi m2 47 0,01 1,2 1,1 0,62
Lattian tasoitus m2 47 0,03 1,2 1,1 1,86
täysmuovimaton asennus m2 47 0,09 1,2 1,1 5,58
Jalkalistojen asennus jm 29 0,05 1,2 1,1 1,91
askelkulmalistojen asennus 
tth/jm jm 6 0,06 1,2 1,1 0,48
siivous m2 47 0,01 1,2 1,1 0,62
Yhteensä 17,42
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Porrashuoneen pintojen 
uusiminen tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(seinä) m2 50 0,09 1,2 1,1 5,94
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus 
(katto) m2 43 0,09 1,2 1,1 5,11
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(seinä) m2 50 0,06 1,2 1,1 3,96
Pohja- ja pintamaalaus telalla 
(katto) m2 43 0,08 1,2 1,1 4,54
Yhteensä 19,55
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alapohjan timanttisahaus tth
Sahaussyvyys 200…250 mm jm 470 0,25 1,25 0,9 132,19
Mittaus, kaluston valmistelu 
yms kohde 1 0,2 1,25 0,9 0,23
Siirrot kohteeseen kohde 1 0,3 1,25 0,9 0,34
Piikkaus m2 264,5 0,8 1,25 0,9 238,05
Jätteiden siirrot ja siivous m2 264,5 0,25 1,25 0,9 74,39
Yhteensä 445,19
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alapohjan maamassojen vaihto tth
Alapohjan maamassojen poisto m3rtr 264,5 0,36 1,4 1,4 186,63
Alapohjan alustäyttö ja tiivistys m3rtr 264,5 0,2 1,4 1,4 103,68
Tiivistys tärylevyllä m2 264,5 0,15 1,4 1,4 77,76
Suodatinkankaan asennus m2 264,5 0,01 1,4 1,4 5,18
Yhteensä 124,94
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alapohjan 
lämmöneristyslevyjen asennus tth
Kiinnitys perustusten pintaan m2 562 0,12 1,25 0,95 80,09
Pinnan tasaus ja levyjen 
ladonta m2 562 0,03 1,25 0,95 20,02
Siivous m2 562 0,01 1,25 0,95 6,67
Yhteensä 106,78
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alapohjan raudoitus ja 
betonointi tth
Materiaalien siirrot yms. 1000 kg 4,5 1,5 1,2 1,1 8,91
Koneellinen katkaisu ja taivutus 1000 kg 4,5 2,7 1,2 1,1 16,04
Verkko 8#200 1000 kg 4,5 5 1,2 1,1 29,70
Keskirauta 8 mm 1000 kg 4,5 5,5 1,2 1,1 32,67
Maanvaraisen laatan 
betonointi m3 63 0,17 1,15 1,05 12,93
Yhteensä 100,25
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alapohjan pintabetoni tth
Mittaus, varaukset yms. 
Aloittavat työt m2 211 0,11 1,2 1,15 32,03
Pumppubetonointi, levitys ja 
tasaus m2 211 0,06 1,2 1,15 17,47
Käsin hierto m2 211 0,03 1,2 1,15 8,74
Välineiden puhdistus m2 211 0,01 1,2 1,15 2,91
Jälkihoito m2 211 0,02 1,2 1,15 5,82
Yhteensä 66,97
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alakerran kattolevyjen 
uusiminen tth
Säle- ja paneelikaton 
purkaminen m2 240 0,15 1,2 1 43,20
Purkujätteen siirrot m2 240 0,05 1,2 1 14,40
Materiaalien siirroy m2 240 0,06 1,2 1 17,28
Mittaus m2 240 0,05 1,2 1 14,40
Levyjen kiinnitys liimaamalla m2 240 0,08 1,2 1 23,04
Siivous m2 240 0,02 1,2 1 5,76
Yhteensä 74,88
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alakerran oviaukkojen 
leventäminen ja siirtäminen tth
Timanttisahaus, sahaussyvyys 
200...250 mm jm 21 0,6 1,25 1,2 18,90
Mittaus, kaluston valmistelu 
yms. jm 21 0,2 1,25 1,2 6,30
Siirrot portaita pitkin jm 21 0,3 1,25 1,2 9,45
Yhteensä 34,65
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Portaiden alapäässä olevan 
oviaukon muuraus tth
Materiaalien siirrot käsin siirto 5 0,15 1,2 1,25 1,13
Väliseinän mittaus m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Laastinvalmistus vispilällä m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Harkkomuuraus 150 mm m2 1,1 0,37 1,2 1,25 0,61
Jätteiden siirrot, siivous, 
suojaus m2 1,1 0,02 1,2 1,25 0,03
Työtasot m2 1,1 0,06 1,2 1,25 0,10
Yhteensä 2,07
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alakerran väliovien uusiminen tth
Oven irrotus, helppo kpl 7 0,3 1,2 1,3 3,28
Oven asennus, helppo kpl 7 0,8 1,2 1,3 8,74
Heloitus kpl 7 0,5 1,2 1,3 5,46
Listoitus kpl 7 0,2 1,2 1,3 2,18
Siirrot kpl 7 0,08 1,2 1,3 0,87
Yhteensä 20,53
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alakerran lattiamaton 
asentaminen tth
Siirrot m2 240 0,01 1,15 1,1 3,04
Alustan hienotasoitus m2 240 0,03 1,15 1,1 9,11
Hionta ja imurointi m2 240 0,05 1,15 1,1 15,18
Alustan primerointi m2 240 0,01 1,15 1,1 3,04
Täysmuovimaton asennus m2 240 0,06 1,15 1,1 18,22
Muovinauhajalkalistojen 
asennus jm 168 0,03 1,15 1,1 6,38
Siivous m2 240 0,01 1,15 1,1 3,04
Yhteensä 57,99
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Keittiön kalusteiden uusiminen tth
Kalusteiden purku Keittiö 1 4 1,2 1,5 7,20
Keittiön välitilan laatoituksen 
purku m2 7 0,3 1,2 1,5 3,78
Purkujätteiden poissiirrot keittiö 1 1 1,2 1,5 1,80
Keittiökalusteiden siirrot jm 16 0,5 1,2 1,5 14,40
Kaappien ja tasojen asennus jm 16 2,7 1,2 1,5 77,76
Keittiötasojen yms. työstötarve keittiö 1 2 1 1 2,00
Keittiön välitilan vedeneristys ja 
laatoitus m2 6 2 1,2 1,5 21,60
Yhteensä 128,54
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Keittiön laatoitus tth
Materiaalien siirrot kohteeseen m2 24,5 0,02 1,15 1 0,56
2- kertainen siveltävä 
vedeneristys m2 24,5 0,25 1,15 1 7,04
Kiinnitys- ja saumalaastin 
valmistus m2 24,5 0,04 1,15 1 1,13
Keittiön taustojen laatoitus m2 24,5 0,8 1,15 1 22,54
Lattian laatoitus m2 24,5 0,73 1,15 1 20,57
Saumaus m2 24,5 0,2 1,15 1 5,64
Silikonisaumaus m2 24,5 0,02 1,15 1 0,56
Laattajalkalistojen kiinnitys jm 25 0,01 1,15 1 0,29
Loppusiivous m2 24,5 0,07 1,15 1 1,97
Yhteensä 60,30
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alakerran seinien maalaus tth
Siirrot, suojaus, pesu, tasoitus m2 454 0,09 1,2 1,02 50,01
Pohja- ja pintamaalaus telalla m2 454 0,06 1,2 1,02 33,34
Yhteensä 83,35
Työvaihe Yksikkö Määrä Menekki TL3 Suorite- Kokonais-
tth/yks määräkerroin työmenekki
Alasalin ikkunoiden uusiminen tth
Purku ja siirrot kpl 11 0,73 1,2 1,35 13,01
Siirrot kohteeseen kpl 11 0,35 1,2 1,35 6,24
Ikkunoiden asennus kpl 11 0,55 1,2 1,35 9,80
Ikkunoiden tilkitseminen 
polyuretaanilla kpl 11 0,15 1,2 1,35 2,67
Ikkunoiden listoitus kpl 11 0,5 1,2 1,35 8,91
Siivous, jätteiden siirrot yms. kpl 11 0,2 1,2 1,35 3,56
Yhteensä 44,19
Liite 12. Aikataulu
Työsuoritus    Työnlaajuus (tth)
Työryhmän 
saavutus päivässä 
(tth)
Työhön kuluva 
aika (vrk)
Eteisen invaluiskan 
timanttileikkaus ja piikkaus 4,89 8 0,6
Eteisen invaluiskan raudoitus ja 
betonointi 0,36 8 0,5
Eteisen invaluiskan laatoitus 1,09 8 0,5
Eteisen tammioven poistaminen 0,96 16 0,5
Aulan ja kirjamyyntipisteen 
seinien ja kattojen maalaus 28,94 8 4
Aulasta porrashuoneeseen vievän 
oven siirtäminen 3,86 8 4
Aulasta porrashuoneeseen vievän 
oviaukon muuraus 2,07 8 0,5
Aulasta porrashuoneeseen vievän 
oven poistaminen ja uuden oven 
asentaminen 3,38 8 0,5
Kirjamyyntipisteen ja kirkkosalin 
kiintokalusteiden asennus 13,8 8 2
Aulan naulakoiden poistaminen 
ja uusien naulakoiden 
asentaminen 7,38 8 1
Kirkkosalin lattialaattojen 
uusiminen 250,82 16 16
Kastealtaan laatoituksen 
uusiminen 30,41 8 4
Kirkkosalin seinien maalaus 33,46 8 4
Alttarin parketin uusiminen 23,69 16 1,5
Kirkkosalin ikkunoiden uusiminen 123,08 16 8
Inva wc:n ja pyhäkoululuokan 
seinien maalaus 28,51 8 3,5
Inva wc:n ja pyhäkoululuokan 
lattiamattojen uusiminen 23,86 8 3
Pyhäkoululuokan ikkunoiden 
uusiminen 42,28 16 3
Toimiston ja pyhäkoululuokan 
metalli ulko-ovien uusiminen 11,54 16 1
Toimiston näyteikkunoiden 
uusiminen 18 16 1
Toimiston pintojen uusiminen 21,2 8 3
Toimiston lattiamaton uusiminen 12,84 8 2
Työsuoritus    Työnlaajuus (tth)
Työryhmän 
saavutus päivässä 
(tth)
Työhön kuluva 
aika (vrk)
Parven seinien maalaus 13,5 8 2
Parven lattiamaton uusiminen 17,42 8 2,5
Porrashuoneen pintojen 
uusiminen 19,55 8 2,5
Alapohjan timanttisahaus 445,19 24 18,5
Alapohjan maamassojen vaihto 124,94 16 8
Alapohjan lämmöneristyslevyjen 
asennus 106,78 16 7
Alapohjan raudoitus ja betonointi 100,25 16 6
Alapohjan pintabetoni 66,97 16 4,5
Alakerran kattolevyjen uusiminen 74,88 16 4,5
Alakerran oviaukkojen 
leventäminen ja siirtäminen 34,65 16 2
Portaiden alapäässä olevan 
oviaukon muuraus 2,07 8 0,5
Alakerran väliovien uusiminen 20,53 8 2,5
Alakerran lattiamaton 
asentaminen 57,99 8 7,5
Keittiön kalusteiden uusiminen 128,54 16 8
Keittiön laatoitus 60,3 16 4
Alakerran seinien maalaus 83,35 16 5,5
Alasalin ikkunoiden uusiminen 44,19 16 3
Liite 13. Pyhäkoululuokan ikkunan U-arvo
Uw = (Ag*Ug+Af*Uf+Ig*Ψg)/(Ag+Af)
Uw = 3,25 W/m2K
missä
Ag on valoaukon pinta-ala 1,93 m2
Af on karmin pinta-ala 0,18 m2
Ig on karmin paksuus metreinä 0,06 m
Ψg on kylmäsillasta johtuva viivamainenlisäkonduktanssi, tässä tapauksessa 0
Ug on valoaukon U-arvo
Uf on karmin U-arvo
Ug = 1/(Rsi+Rse+[d/λ]+Rsj
Ug = 3,01 W/m2K
missä
Rsi on sisäpuolinen pintavastus 0,13
Rse on ulkopuolinen pintavastus 0,04
d on aikekerroksen paksuus metreinä 0,008
λ on ainekerroksen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo 1,0 W/mK
Rsj on lasivälin j lämmönvastus 0,154 (m2K)/W, kun ilmaemissiviteetti on 0,837
Uf = 1/(Rsi+Rse+β*d/λn)
Uf = 5,88
missä
Rsi on sisäpuolinen pintavastus 0,13
Rse on ulkopuolinen pintavastus 0,04
d on karmi- ja puiteosan keskimääräinen paksuus metreinä 0,06 
λn on karmi ja puiteaineen normaalinen lämmöjohtavuus 220 W/mK
β on todellisuudessa moniulotteisen lämpövirtauksen huomioon ottava korjauskerroin 0,7
